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PRODUKTIONSTIDPLAN - AC-HOTEL KISTA 

Rad Namn Procent färdigLängdStart Slut
April 22 Maj 22 Juni 22 Juli 22 Augusti 22 September 22 Oktober 22 November 22 December 22 Januari 23

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 413
30 5 11 15 21 27 3 9 13 19 25 31 6 10 16 22 28 4 8 14 20 26 1 5 11 17 23 29 2 8 14 20 26 30 6 12 18 24 28 3 9 15 21 25 1 7 13 19 23 29 4 10 16 20 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Personhiss A 1

Personhiss A 2

Servicehiss A

Personhiss B 1

Personhiss B 2

Servicehiss B

Personhiss C 1

Personhiss C 2

Servicehiss C

Ny hydralhiss 

20d

20d

20d

20d

20d

20d

20d

20d

20d

10d

2022-05-02

2022-05-31

2022-04-01

2022-05-02

2022-05-31

2022-04-04

2022-08-08

2022-09-05

2022-11-28

2022-11-14

2022-05-30

2022-06-29

2022-05-02

2022-05-30

2022-06-29

2022-05-03

2022-09-02

2022-09-30

2022-12-23

2022-11-25

1 Personhiss A 1
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